1. CRONOGRAMA

	ATIVIDADE	HORAS
DIA 1	Planejamento inicial e entendimento dos requisitos Configuração do ambiente de desenvolvimento	6
	Modelagem básica do banco de dados;	
	Implementação dos modelos de dados e repositórios Desenvolvimento dos endpoints da API para cadastro de	
	Patos, Clientes e Vendas	
	Implementação dos endpoints para registro de Vendas	
DIA 2	Integração inicial com Apache POI para geração de relatórios em Excel	6
	Testes básicos de funcionalidade dos endpoints	
	desenvolvidos	
	Implementação da geração de relatórios em PDF com Jasper Reports	
	Testes finais e ajustes nos endpoints e na geração de relatórios	
DIA 3	Documentação dos endpoints da API e do código-fonte	6
	Correção de Bugs	
	Criação da Imagem e build no Docker	
	Documentação	

2. DIAGRAMA e MODELAGEM



